


Onderwerp

Transformatie van het 
bedrijventerrein

Infomarkt 24 oktober 2023



Doelstellingen

Realiseren gescheiden stelsel



Doelstellingen

Oplossen van wateroverlastproblematiek



Doelstellingen

Optimalisatie interne mobiliteit

Hoofdlus

Secundaire ontsluitingsweg

Hoofdontsluiting 
N44

Secundaire ontsluiting N9



Doelstellingen

Aanleg en optimalisatie van fietsinfrastructuur



Gefaseerde aanpak



Gefaseerde aanpak

REN09-D

REN09-A

REN09-E

REN09-B

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Vliegplein – Sint-
Barbarastraat

Blekkersgat

Krommewege  Nijverheidslaan 
Steenhouwerslaan

Industrielaan

Krommewege tss Industrielaan 
en Steenhouwerslaan



REN09-A
Krommewege tussen Steenhouwerslaan en Vliegplein

Steenhouwerslaan – Nijverheidslaan – Lindestraat (deel)

REN09



REN09-A

Timing (onder voorbehoud)

Augustus 2024 → eind 2024: voorbereidende aanpassingswerken nutsbedrijven

Begin 2025: Start der werken

Plannen ter inzage na de presentatie



REN09-A

Opritten op openbaar domein

Standaardbreedtes:

• Woningen: 4,5m*

• Landbouwtoegangen: 7,5m*

• Bedrijven: breedte conform vergunning

* Tenzij anders vergund

Informatie voor eventuele regularisaties kan u bekomen op de stand van Ruimtelijke Ordening



Optimalisatie knooppunt 
N44-Krommewege
Start der werken: 6 november 2023

REN09



Waar wordt gewerkt?



Afkoppelingen

• Tegen einde der werken afkoppelingen klaar (±juni 2024)

• Situering aansluitingen

• Keuring aanvragen 

• Via De Watergroep (1e gratis)

• Via andere erkende keuringsinstantie (max. 120€ terugbetaling)

• https://www.maldegem.be/keuring-van-de-prive-waterafvoer 

https://www.maldegem.be/keuring-van-de-prive-waterafvoer


Fasering

Fase Plaats – omgeving werken Start Vermoedelijke 
duur

1 Voorbereidende werken 6 november 2023 2 maand

2 Krommewege 10 januari 2024 4 maand

3 Werken middenberm N44 mei 2024 1 maand



Fase 1 – Voorbereidende werken

Fase 1 - van 6 November tot eind 2023

• Aanleg tijdelijke op- en afrit op de Industrielaan met de N44

• Afsluiten Krommewege West

• Aanleg fietspad langs dienstweg N44

• Aanleg vrachtwagenhalteerplaats Industrielaan t.h.v. Politie

Geen impact op gemotoriseerd verkeer van en naar het 

bedrijventerrein via knooppunt N44 Krommewege



Fase 1 – Voorbereidende werken

Omleiding voor fietsers

• Komende van Kleit naar Bedrijventerrein

• Blijft mogelijk via dienstweg N44 naar Krommewege

• Komende van Maldegem naar Bedrijventerrein

• N9 volgen tot Roterij



Fase 2 – Werken Krommewege

Fase 2 – Vanaf 10 januari 2024 

• Overkoppelingen van woningen en bedrijven op het gescheiden stelsel

• Realisatie dubbelrichtingsfietspad tussen N44 en Industrielaan

• Aanleggen afslagstroken in Krommewege en N44 (baanvak naar E34)

In- en uitrijden van het bedrijventerrein via tijdelijke op- en 

afrit op de N44-Industrielaan



Fase 2 – Werken Krommewege

Omleidingen naar het bedrijventerrein

Komende van Aalter (blauw)

• Via tijdelijke afrit op Industrielaan

Komende van E34 Kust/Antwerpen (magenta)

• N44 volgen tot kruispunt Rys

• Rechts afslaan naar N44a

• Volgen tot rondpunt Martens, eerste afslag rechts

• Eerste verkeerslichten rechtsaf (Sint-Barbarastraat) 



Fase 2 – Werken Krommewege

Het bedrijventerrein verlaten

Verkeer met bestemming richting Aalter

• Volg Industrielaan

• Rij rechtdoor tot de verkeerslichten van de Sint-Barbarastraat

• Links afslaan en volgen tot rondpunt Martens

• Derde afslag rechts N44A

Verkeer met bestemming Zeebrugge/Knokke/Antwerpen/Eeklo

• Volg Industrielaan, eerste afslag links Industrielaan

• Via de tijdelijke oprit rijd je de N44 op



Fase 2 – Werken krommewege

Verkeersmaatregelen N44

Richting E34

• Van 2 naar 1 rijstrook na kruispunt Rys

• Snelheidsreductie naar 50km/u

Richting Aalter

• 2 rijstroken blijven beschikbaar

Verkeerslichten op kruispunt N44-Krommewege zullen op 

oranje knipperlicht geplaatst worden voor vlotte

doorstroming op N44



Fase 3 – Werken middenberm N44

Fase 3 - ~mei 2024

• Verlengen afslagstrook op baanvak richting Aalter

• Aanleg beveiligde fietsoversteek

Aansluiting Krommewege met N44 terug opengesteld maar 

middenberm N44 afgesloten



Fase 3 – Werken middenberm N44

Omleidingen naar het bedrijventerrein

Komende van Aalter (blauw)

• Krommewege bereikbaar

Komende van E34 Kust/Antwerpen (magenta)

• N44 volgen tot kruispunt Rys

• Rechts afslaan naar N44a

• Volgen tot rondpunt Martens, eerste afslag rechts

• Eerste verkeerslichten rechtsaf (Sint-Barbarastraat) 



Fase 3 – Werken middenberm N44

Het bedrijventerrein verlaten

Verkeer met bestemming richting Aalter

• Volg Industrielaan

• Rij rechtdoor tot de verkeerslichten van de Sint-Barbarastraat

• Links afslaan en volgen tot rondpunt Martens

• Derde afslag rechts N44A

Verkeer met bestemming Zeebrugge/Knokke/Antwerpen/Eeklo

• Volg Krommewege tot de N44

• Rechts afslaan om N44 op te rijden richting E34



Fase 2 – Werken middenberm N44

Verkeersmaatregelen N44

Richting Aalter

• Van 2 naar 1 rijstrook na viaduct

• Snelheidsreductie naar 50km/u

Richting E34

• Snelheidsreductie naar 50km/u

• 2 rijstroken blijven beschikbaar



Tijdens de werf

✓ Respecteer de werfsignalisatie en verkeersregels

✓ Kijk uit voor putten, obstakels en werfverkeer

✓ Maak altijd oogcontact met de vrachtwagenchauffeur of 
kraanbestuurder

✓ Val op met een geel hesje

✓ GSM en oortjes? Niet op een werf!

✓ Meld gerust onveilige situaties

Meer veiligheid: daar werken we samen aan!



Contact

Aannemer Aclagro 

Werfleider Arne De Vlieger

09/370 75 10

info@aclagro.be 

Gemeente Maldegem

Sander Vancanneyt 

050/72.86.00 

Sander.vancanneyt@maldegem.be 

Projectwebsite: https://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-kruispunt-en-aanleg-fietspaden-krommewege 

https://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-kruispunt-en-aanleg-fietspaden-krommewege
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