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Verloop van de avond

• Wie? 
• De werken – Wat en waar?
• Fasering en wegomlegging
• De werkwijze
• Praktische zaken:

• Impact op het dagelijks leven
• Veiligheid op de werf

• Resultaat
• Vragenronde
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Wie zijn wij?
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De werken

Sophie Coene
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De werken

• Plannetje opgevraagd bij SB
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Regenwater en afvalwater
scheiden tot op huisniveau
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Fasering en wegomlegging

Sophie Coene
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Fasering
overzichtsplan

• Plannetje opgevraagd bij SB
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• Plannetje opgevraagd bij SB

Wegomlegging
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Fase 1
7 november 2022 tot 
februari 2023

• Plannetje opgevraagd bij SB41

220

234A
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Wegomlegging

• Plannetje opgevraagd bij SB
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Fase 2
Gesplitst in fase 2A 
en fase 2B

• Plannetje opgevraagd bij SB

234A
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Fase 2A
februari 2023 
tem april 2023

• Plannetje opgevraagd bij SB

242
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Fase 2B
april 2023 tot 
juni 2023

• Plannetje opgevraagd bij SB

242
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Wegomlegging

• Plannetje opgevraagd bij SB
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Fase 3
juni 2023 tem 
oktober 2023

• Plannetje opgevraagd bij SB

252
153
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Wegomlegging

• Plannetje opgevraagd bij SB
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Fase 4
oktober 2023 tot 
januari 2024

• Plannetje opgevraagd bij SB

252
153

3

2
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Wegomlegging

• Plannetje opgevraagd bij SB
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Fase 9
oktober 2023 tot 
maart 2024

• Plannetje opgevraagd bij SB

8
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Fase 5
Gesplitst in fase 
5A, 5B en 5C

• Plannetje opgevraagd bij SB

3

23
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Fase 5A
februari 2024 tot 
maart 2024

• Plannetje opgevraagd bij SB

3

7
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Fase 5B
maart 2024 tot 
mei 2024

• Plannetje opgevraagd bij SB

7

10
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Fase 5C
mei 2024 tot 
augustus 2024

• Plannetje opgevraagd bij SB

10

23
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Wegomlegging

• Plannetje opgevraagd bij SB



15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 26

Fase 6
april 2024 tem juli 
2024

• Plannetje opgevraagd bij SB
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Fase 7
augustus 2024 tot 
oktober 2024

• Plannetje opgevraagd bij SB

10
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Fase 8
oktober 2024 tot 
januari 2025

• Plannetje opgevraagd bij SB
29

7a
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Fase 10
vrije fase

• Plannetje opgevraagd bij SB

236A
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De werkwijze

Sophie Coene
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De werkwijze
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De werkwijze
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De werkwijze
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De werkwijze
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De werkwijze
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De werkwijze
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De werkwijze
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De werkwijze
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Praktische zaken 
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Impact op het 
dagelijks leven
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Jouw 
veiligheid 

op 
onze werf
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Achter elke hoek
schuilt gevaar
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Spelregels veiligheid
 Respecteer de werfsignalisatie en 

verkeersregels

 Kijk uit voor putten, obstakels en 
werfverkeer

 Maak altijd oogcontact met de 
vrachtwagenchauffeur of kraanbestuurder

 Val op met een geel hesje

 GSM en oortjes? Niet op een werf!

 Meld gerust onveilige situaties

• Meer veiligheid: daar werken 
we samen aan!



15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 44

Elkaar helpen
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Resultaat
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Resultaat 
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Vragen?
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Vragen?


